

ZÁPIS Č. 4/2008

z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného dne **9.12.2008**

- Přítomni:** Ing. Eva Štampachová, Miloslava Menclová, Daniel Urban
- Nepřítomni:** Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Petr Volf, Mgr. Milan Česal
- Omluveni:**
- Hosté:** Jitka Beránková (OSM), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Mgr. Ing. arch. Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing. Filip Ranoš (MČ Praha - Újezd), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Eva Špelinová (DIPRO, spol. s r.o.)
- Místo jednání:** ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost C
- Usnášeníschopnost:** ano
- Datum a místo konání příštího jednání:**

Program jednání:

Jedním z hlavních bodů jednání byl další postup přípravy projektové dokumentace cyklistických tras a stezek včetně upřesnění spolupráce spol. basepoint s.r.o. s městskou částí:

- Společnost basepoint s.r.o. podala na odbor výstavby ohlášení stavebních úprav části cyklistické komunikace „ÚJ - BR“ v úseku mezi ulicemi Opatovská a Ke Kateřinkám. Podklady k ohlášení nejsou kompletní a vzhledem ke krátké časové lhůtě pro doplnění bude ohlášení staženo. Tento úsek není stále dořešen ani co se týče realizace - v celoměstském systému již trasa od metra Opatov směrem na jih není uvažována jako páteřní či hlavní z důvodu velkého množství bariér. MČ Praha 11 i MČ Praha - Újezd tuto trasu nepovažují jen za trasu místního významu a budou iniciovat revizi celoměstského systému cyklotras. Do budoucna se na této trase počítá i s bezbariérovou úpravou podchodu pod ulicí Opatovská.
- Pan Kaňka upozornil na problémy s inženýringem a dohledáním vlastníků staveb. Veškeré problémy nutno neprodleně řešit s MČ. V rámci inženýringu bude potřeba uskutečnit schůzku se zástupci Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a zástupci Komise pro cyklistickou dopravu Rady hl. m. Prahy a upřesnit úseky, které by mohla realizovat TSK.

Dalším bodem jednání byly cyklistické stojany. Souhlasy vlastníků pozemků pro cyklistické stojany do prvních sedmi lokalit (ÚMČ Ocelíkova, ÚMČ Vidimova, ÚMČ Bohůňova, Komunitní centrum Matky Terezy, pošta v ul. Podjavorinské, stanice metra

Opatov a Chodov) stále nejsou kompletní. Dále je připravována dokumentace cyklistických stojanů do dalších cca 50 lokalit, mezi nimiž jsou v první řadě mateřské a základní školy. Na setkání ředitelů ZŠ a MŠ 12.12.2008 je nutno opět o cyklistických stojanech jednat a řešit nedorozumění otázky.

Přijata usnesení:

Úkoly:

Náměty pro RMČ:

Přílohy:

x

Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil: Ing. Eva
Štampachová