

ZÁPIS Č. 6/2009

z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného dne 18.11.2009

- Přítomni:** Ing. Eva Štampachová, Daniel Urban, Ing. Petra Vlášková
- Nepřítomni:** Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr Volf, Miloslava Menclová
- Omluveni:** Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr Volf, Miloslava Menclová
- Hosté:** Ing. Vlasta Diová (OŠK ÚMČ Praha 11), Jiří Juřík, Ing. Eva Špelinová (DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. arch. Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing. arch. Lucie Faturíková (basepoint s.r.o.)
- Místo jednání:** ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost C
- Usnášeníschopnost:** ano
- Datum a místo konání příštího jednání:**

Program jednání:

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
2. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací

Hlavním úkolem stále zůstává otázka majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Zcela vyřešena je podle informace projektantů pouze etapa 2.08 (část trasy při hranici s MČ Praha - Újezd, v současné době označena jako A 216). Výkupy pozemků jsou vzhledem k časové náročnosti v této fázi nereálné a je nutné hledat jiná řešení. V rámci inženýringu budou projektanty v nejbližší době osloveni vlastníci dotčených pozemků, s případnými dalšími konkrétními jednáními bude nápomocna MČ Praha 11. V případě kontaktování vlastníků formou dopisu, bude předem jeho znění konzultováno s pracovní skupinou resp. Ing. Štampachovou.

Problémy, které se objevují při inženýringu by bylo vhodné zkonzultovat s městskými částmi, které již mají na svém území realizovány hlavní či páteřní cyklostezky (tj. ty, které jsou projektově včetně příslušných povolení připravovány MČ a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na základě schválení Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu).

Následující postup byl domluven takto:

- Veškeré připravované projektové dokumentace budou zkonzultovány s Ing. Syrovým.
- V rámci inženýringu budou osloveni vlastníci dotčených pozemků.
- V pondělí 23.11.2009 se uskuteční schůzka zástupců spol. basepoint s.r.o. s předsedou Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí p. Danielem Urbanem ohledně jednání s vlastníky pozemků aj.
- Dne 19.11.2009 zašlou projektanti soupis soukromých vlastníků pozemků dotčených připravovanými cyklistickými komunikacemi. Pracovní skupiny pomůže s doplněním kontaktů na vlastníky (zajistí Ing. Vlášková).
- Projektant zpracuje tabulku připravovaných projektů se stručným soupisem konkrétních problémů k řešení. Tabulku zašle do 23.11.2009 Ing. Štampachové a Ing. Vláškové.

2. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11

Na konci března 2010 bychom chtěli vydat aktualizaci cyklomapy MČ Praha 11, doplněnou především o připravované cyklistické stojany. Byl zkontaktován pan Kanis ze spol. PLANSudio, spol. s.r.o. ohledně ceny za vydání cyklomapy a termínu dodání dat. Nyní je potřeba rozhodnout o výši nákladu, od kterého se odvíjí výše ceny. Tisková data by bylo nutné dodat cca do konce února 2010.

Přijatá usnesení:

Úkoly:

Náměty pro RMČ:

Přílohy:

x

Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil: Ing. Eva
Štampachová