

ZÁPIS Č. 3/2010

z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného dne 17.8.2010

- Přítomni:** Ing. Eva Štampachová, Ing. Petra Vlášková
- Nepřítomni:** Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr Volf, Daniel Urban, Miloslava Menclová
- Omluveni:** Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr Volf, Daniel Urban, Miloslava Menclová
- Hosté:** Jitka Beránková (OSM ÚMČ Praha 11), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. arch. Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Ing. Elena Kukučková (basepoint s.r.o.), Jiří Juřík
- Místo jednání:** ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost A
- Usnášeníschopnost:** ano
- Datum a místo konání příštího jednání:**

Program jednání:

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
2. Různé

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací

K jednotlivým etapám byly sděleny následující informace:

- Etapa 2.12. (trasa A21) - problematické vlastnictví u části jednoho pozemku, v současné době probíhá soudní spor. U pozemků restituentů bude řešena možnost pronájmu či odkupu pozemků či jejich částí. Ing. Štampachová předá k řešení odboru majetkoprávnímu.
- Etapa 3.15 (trasa A2281) - doposud není jasné zda bude realizována vodní nádrž, se kterou musí být realizace cyklotrasy koordinována. Z hlediska majetkoprávního je i na této trase pozemek v soukromém vlastnictví. Ing. Štampachová předá k řešení odboru majetkoprávnímu.
- Etapa 4.01. (trasa A215) - dokumentace je upravována, nutná koordinace se záměry spol. Centrum Praha Jih-Chodov, která je vlastníkem dotčených pozemků.
- Etapa 4.02. (trasa A225) - získán souhlas vlastníka pozemků spol. Mercedes-Benz ČR.

- Etapa 4.09 (trasa A41) - jednání s vlastníky pozemků je problematické, nabízí se varianta tuto etapu rozdělit na části.
- Etapa 4.10 (trasa A41) - jednání s vlastníky prozatím neúspěšné (bez reakcí, případně nesouhlas). Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní cyklotrasu je potřeba zjistit na Magistrátu hl. m. Prahy jak je to v současné době s odkupy pozemků a cenou za odkup. Na základě zjištěného pak budou iniciována další jednání s vlastníky.
- Etapa 4.11. (trasa A41) - minulý týden byla podána žádost o územní rozhodnutí na odbor výstavby. Podle informace spol. basepoint s.r.o. je možné, že projekt bude včetně příslušných povolení připraven k realizaci na jaře 2011, vše bude ovšem záležet na rychlosti probíhajícího územního a následně stavebního řízení.

2. Různé

Jiří Juřík upozornil na cyklostezky, které jsou v současné době velmi zarostlé a těžko průjezdné. Odbor životního prostředí situaci průběžně řeší.

Dne 19.09.2010 se opět uskuteční Pražské cyklozvonění. V tomto roce pořádané městskou částí Praha 5. Naše městská část se opět zúčastní a vyjždět se bude z parku u stanice metra Opatov v 9:30 hod.

Přijatá usnesení:

Úkoly:

Náměty pro RMČ:

Přílohy:

x

Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil: Ing. Eva
Štampachová